
PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

31. Paloko Kinalang Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur

R E N C A N A  KERJA T A H U N A N

D IN A S  P E M B E R D A Y A A N  P E R E M P U A N  D A N  P E R L IN D U N G A N  A N A K

T A H U N  2 0 1 9

KET RENCANA KERJA
WAKTU

PELAKSANAAN
B U L A N

KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12

BIDANG KUALITAS HIDUP PERENPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

1
Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga 
(PUSPAGA)

- Rencana Aksi /  Proses Kegiatan

-
Rapat Evaluasi Kineija PUSPAGA TA 2018 pada 
tahun  2019

1 Hari

- Penyusunan Rencana kerja PUSPAGA 7 Hari

- M enyusun teknis Jadw al pemateri di PUSPAGA Senin - kamis

-
Pelayanan suntikan TT calon pengantin di 
Puspaga 2019

Senin & Kamis

- Evaluasi Pelayanan di Puspaga 4 Hari

-
Membuat laporan kegiatan pelayanan di Puspaga 
kepada pimpinan

4 Hari

- Evaluasi dan Monitoring 4 Hari

2
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam 
berpolitik

-
Pendataan Data bakal calon Perempuan di sem ua 
partai politk

27 Hari

-
M endistribusikan Surat perm intaan Nama -Nama 
Bakal Calon Legislatif perem puan di sem ua partai 
politik

2 Hari

-
Data Bakal Calon Anggota Legislatif sem ua partai 
politik di kota kotamobagu

2 Hari

- Evaluasi dan Monitoring 4 Hari

3
Meningkatnya Home industri yang di kelola 
perempuan

- Evaluasi Data Home Industri Perempuan TA 2018 5 Hari

-
Pendataan Data Home industri Perempuan di 
kecam atan

8 Hari

-
Mengevaluasi data  pelaku Home Industry desa 
dan kelurahan

8 Hari

- Evaluasi dan Monitoring 4 Hari

KET RENCANA KERJA WAKTU
PELAKSANAAN

B U L A N
KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12

BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK

1 PK rTerpenuhinya Hak dan Perllndungan Anak

Kegiatan Hari Anak Nasional

- Rapat Persiapan Hari Anak Nasional 4 Hari

- Sosialisasi Pem enuhan Hak Anak 100 Hari

-
Konsolidasi dengan Forum Anak, Sekolah un tuk  
mengisi acara dan peserta Kegiatan HAN

21 Hari

-
Rapat hasil konsolidasi dengan pihak
sekolah,Forum Anak sebagai panitia dan peserta
keg.HAN

1 Hari



- M enyusun Kerangka Acuan Kegiatan HAN 2 Hari

-
Persiapan,dan konfirmasi tem pat 
pelaksanaan ,para pengisi acara dan penyedia 
konsumsi

2 Hari

- Pelaksanaan kegiatan Hari Anak Nasional 2 Hari

-
Evaluasi pelaksanaan tugas dan hasil laporan 
kegiatan pelaksanaan HAN 2019

7 Hari

-
Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan 
HAN 2019

1 Hari

2 PK :Terpenuhinya Hak dan Perlindungan Anak

Kegiatan Koordinasi Gugus Tugas KLA

-
Konsolidasi dengan Instansi dan Lembaga terkait 
dengan KLA

5 Hari

- Persiapan Rapat Pem bentukan Gugus Tugas KLA 3 Hari

- Membuat SK Gugus Tugas KLA 5 Hari

- Rapat persiapan Instrum en KLA 1 Hari

- Pengumpulan D ata Pendukung KLA 30 Hari

- Pengisian Instrm en KLA 7 Hari

-
Persiapan Penilaian KLA, SRA, PUSKESMAS 
Ramah Anak

30 Hari

-

Persiapan dan Pelaksanaan Rapat Pembentukan 
APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak 
Indonesia) dan Penandatanganan MOU dengan 
Pihak Pemerhati Anak

5 Hari

- Pendataan Anak 60 Hari

- Rapat Evaluasi dan Monitoring Gugus Tugas KLA 8 Hari

- Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan 8 Hari

3
PK : Terwujudnya perempuan dan anak korban 
kekerasan yang kembali berinteraksi dengan 
lingkungan dan keluarga

Pembentukan Forum Anak

- Konsolidasi ke Kelurahan,Desa dan Sekolah 7 Hari

- Rapat Forum Anak 5 Hari

- Membuat Kerangka Acuan Kegiatan 2 Hari

-
Sosialisasi Tugas, Pokok dan Fungsi Forum Anak 
di Desa, Kelurahan dan Sekolah

100 Hari

-
Rapat Penyempuraan Pengurus Forum Anak 
Daerah

14 Hari

- Pelantikan Forum Anak Daerah 2 Hari

- Sosialisasi 2P (Pelopor dan Pelapor) 1 Hari

-
Mendampingi Pelaksanaan Kegiatan FA 
Kecamatan, Desa /  Kelurahan

7 Hari

- Membuat Laporan Hasil Kegiatan 1 Hari



4
PK : Terwujudnya perempuan dan anak korban 
kekerasan yang kembali berinterakis dengan 
lingkungan dan keluarga

-
Kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan 
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

-
Konsolidasi dengan instansi/Lem baga terkait 
u n tu k  pem bentukan GT P2TP2A

5 Hari

-
Persiapan dan pelaksanaan Rapat dengan 
instansi/Lem baga pem bentukan GT P2TP2A

3 Hari

- Membuat Surat Keputusan GT P2TP2A 5 Hari

- Membuat Surat Keputusan GT TPPO 5 Hari

-
Persiapan dan Pelaksanaan Pelantikan GT 
P2TP2A dan GT TPPO

3 Hari

-
Sosialisasi Terpadu, P2TP2A, TPPO, FAD, 
PUSPAGA, PPATBM

100 Hari

- Pendampingan KtP/A 12 Bulan

- Rapat Evaluasi GT P2TP2A 4 Hari

- Membuat Laporan Hasil Kegiatan P2TP2A 12 Hari

Kotamobagu, Februari 2020

KEPALA DINAS PP DAN PA 
KOTA KOTAMOBAGU

Pembina Tingkat I 
NIP. 19700903 199903 2 002


